

正 本


檔 號：
保存年限：

農業部農田水利署 公告

發文日期：中華民國113年11月19日

發文字號：農水投字第1138505553A號

附件：113、114國姓站大石股圳幹線斷通水公告事項表



主旨：公告本署南投管理處辦理國姓工作站大石股圳等圳強化工程斷通水，大石股圳幹線自113年12月20日起實施斷通水。

依據：農田灌溉排水管理辦法第5條。

公告事項：本署南投管理處辦理國姓工作站大石股圳等圳強化工程斷通水公告事項表，如附表。

署長 蔡昇甫

農業部農田水利署南投管理處辦理國姓工作站

「大石股圳等圳強化工程」斷通水公告事項表

灌溉系統別		大石股圳幹線				
斷(通)水次序		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
斷水日程	起	113.12.20 08:00 (農曆 11.20)	114.01.04 08:00 (農曆 12.05)	114.01.19 08:00 (農曆 12.20)	114.02.03 08:00 (農曆 01.06)	114.02.18 08:00 (農曆 01.21)
	訖	113.12.30 08:00 (農曆 11.30)	114.01.14 08:00 (農曆 12.15)	114.01.25 08:00 (農曆 12.26)	114.02.13 08:00 (農曆 01.16)	114.02.28 08:00 (農曆 02.01)
	日數	10	10	6	10	10
通水日程	起	113.12.30 08:00 (農曆 11.30)	114.01.14 08:00 (農曆 12.15)	114.01.25 08:00 (農曆 12.26)	114.02.13 08:00 (農曆 01.16)	114.02.28 08:00 (農曆 02.01)
	訖	114.01.04 08:00 (農曆 12.05)	114.01.19 08:00 (農曆 12.20)	114.02.03 08:00 (農曆 01.06)	114.02.18 08:00 (農曆 01.21)	114.03.05 08:00 (農曆 02.06)
	日數	5	5	9	5	5
備 註		1. 斷(通)水時間均以當日上午 8 時為準。 2. 斷(通)水實施日程：113 年 12 月 20 日至 114 年 04 月 14 日，共計 16 週。 3. 114 年 4 月 14 日上午 8 時恢復正常供水。				

灌溉系統別		大石股圳幹線				
斷(通)水次序		第 6 次	第 7 次	第 8 次		
斷水日程	起	114. 03. 05 08:00 (農曆 02. 06)	114. 03. 20 08:00 (農曆 02. 21)	114. 04. 04 08:00 (農曆 03. 07)		
	訖	114. 03. 15 08:00 (農曆 02. 16)	114. 03. 30 08:00 (農曆 03. 02)	114. 04. 14 08:00 (農曆 03. 17)		
	日數	10	10	10		
通水日程	起	114. 03. 15 08:00 (農曆 02. 16)	114. 03. 30 08:00 (農曆 03. 02)	114. 04. 14 08:00 (農曆 03. 17) 恢復正常供水		
	訖	114. 03. 20 08:00 (農曆 02. 21)	114. 04. 04 08:00 (農曆 03. 07)			
	日數	5	5			
備 註		1. 斷(通)水時間均以當日上午 8 時為準。 2. 斷(通)水實施日程：113 年 12 月 20 日至 114 年 04 月 14 日，共計 16 週。 3. 114 年 4 月 14 日上午 8 時恢復正常供水。				