
〈表一〉

國姓 鄉公所對代表所提地方建設建議事項處理明細表

至 111年03月止

(本表為季報表)

單位：千元

核 定 金 額 經 費 支 用 科 目 主辦機關 招 標 方 式 得 標 廠 商

黃洋琴
長福村第3鄰產業道路改善工

程
長福村 100 100 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所

公告金額1/10以下

之小型工程採搆案

龍安土木工程有

限公司

徐錦基
長流村大長路587之1旁產業道

路改善工程
長流村 90 90 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所

公告金額1/10以下

之小型工程採搆案
力銓土木包工業

徐錦基 長福村五棚坑段農路改善工程 長福村 100 100 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所
公告金額1/10以下

之小型工程採搆案
力銓土木包工業

徐錦基
大旗村數位工作站旁農路改善

工程
大旗村 100 100 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所

公告金額1/10以下

之小型工程採搆案
力銓土木包工業

陳春綢 國姓村龍珠宮旁排水改善工程 國姓村 100 100 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所
公告金額1/10以下

之小型工程採搆案

寬達土木包工業

有限公司

陳春綢 石門村三鄰後方路面修復工程 石門村 100 100 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所
公告金額1/10以下

之小型工程採搆案
辦理中

林雲生
柑林村第8鄰昌榮巷支線80號

擋土改善工程
柑林村 250 250 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所

逾公告金額1/10未

達公告金額工程採

購案
辦理中

謝佛青
北山村第8鄰頭溪巷尾端產業

道路品質提升工程
北山村 100 100 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所

逾公告金額1/10未

達公告金額工程採

購案
辦理中

謝佛青
大石村中正路三段大石股公園

旁產業道路品質提升工程
大石村 100 100 道路橋樑-道路橋樑 國姓鄉公所

逾公告金額1/10未

達公告金額工程採

購案
朝希土木包工業

1,040 1,040

製表： 機關長官：

註：本表第一季報表請於第一季結束後10日內填報，第二、三季累計季報表請於每季結束後15日內填報，第四季累計季報表請於2

月20日前填報後送縣府主計處。

單位主管：

代表姓名 建 議 項 目 及 內 容
建 議

地 點
建 議 金 額

核 定 情 形

合          計


